



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
Coordenação de Contratos

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 23/2016

CONTRATO Nº: 39/1999

TERMO DE CESSÃO AO MDSA Nº: 06/2009

DATA DE ASSINATURA: 19/02/2009


DATA DE PUBLICAÇÃO: 04/03/2009, D.O.U. Nº 42, Seção 3, Pág. 86.

CONTRATANTE: UNIÃO/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO/SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS – SAA.

CONTRATADAS: STYLOS ENGENHARIA S.A. E ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S.A.

O Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, no uso de suas atribuições legais, com base no §8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, determina o Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 39/1999, reajustando seu valor dos atuais R\$ 379.735,58 (trezentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) mensais e R\$ 4.556.826,97 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) anuais para **R\$ 421.862,27 (quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) mensais e R\$ 5.062.347,22 (cinco milhões sessenta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) anuais**, representando uma diferença a ser recomposta de **R\$ 505.520,26 (quinhentos e cinco mil quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos)** sobre o valor atual do contrato, referente ao período de 30/06/2016 a 30/06/2017, em razão do reajuste de preços pelo IGPM/FGV, em conformidade com a Cláusula Nona do referido contrato.

Brasília-DF, 16 de agosto de 2016.


PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Subsecretário de Assuntos Administrativos



Despacho nº 651 /2016 – CCONT/CGLC/SAA/SE/MDSA

Processo: 71000.520252/2008-64

Interessado: CPMT/CGLA/SAA/SE/MDSA

Assunto: Termo de Apostilamento nº 23/2016 – Contrato Administrativo nº 39/1999.

Senhor Coordenador de Contratos,

1. Trata-se do reajuste de preços do Contrato Administrativo nº 39/1999, firmado entre este Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA e as empresas **STYLOS ENGENHARIA S.A.** e **ESPAÇO Y ENGENHARIA S.A.**, cujo objeto é a locação do imóvel localizado no SEP/Norte, Quadra 515, Bloco B, Edifício Ô – Brasília-DF, em decorrência da análise do pedido consignado às fls. 1788.

2. Nesse sentido, considerando a variação do IGPM/FGV no período de junho de 2015 a maio de 2016, fls. 1797, esta Divisão de Elaboração e Registros Contratuais-DIERC realizou os cálculos de fls. 1798, onde se verifica que o valor do contrato deverá passar de R\$ 379.735,58 (trezentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) mensais e R\$ 4.556.826,97 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) anuais para **R\$ 421.862,27 (quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) mensais e R\$ 5.062.347,22 (cinco milhões sessenta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) anuais**, representando uma diferença a ser recomposta de **R\$ 505.520,26 (quinhentos e cinco mil quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos)** sobre o valor atual do contrato, referente ao período de 30/06/2016 a 30/06/2017, cuja certificação orçamentária foi acostada às fls. 1800.

3. Assim, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos para conhecimento e remessa à Subsecretaria de Assuntos Administrativos para ciência e, se de acordo, assinatura do Termo de Apostilamento acostado à contracapa do presente, com solicitação de posterior devolução dos autos à Coordenação de Contratos, para demais providências necessárias.

Brasília/DF, 11 de agosto de 2016.


LILIAN DE ASCENÇÃO GUEDES
Analista Técnica de Políticas Sociais

De acordo.

Encaminhe-se à **Coordenação-Geral de Licitações e Contratos** na forma proposta.


Em 11 de agosto de 2016.


SANDRO INCERTI SOARES
Coordenador de Contratos

De acordo.

Encaminhe-se à **Subsecretaria de Assuntos Administrativos** para ciência e, se de acordo, assinatura do Termo de Apostilamento acostado à contracapa dos autos, com posterior devolução do presente e do Termo de Apostilamento assinado à esta Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

Em 12 de agosto de 2016.


FELIPE RIBEIRO ALVES MORAIS


Coordenador-Geral de Licitações e Contratos Substituto Eventual

de c/c
após assinatura do Termo de apostilamento.


em 16/08/2016
Mariana Sáadi

Mariana Nascimento Fotoli
Assessora Técnica
Matrícula: 209192
SAA/SE/MDS

ccant
Após Assinatura do Termo de Apostilamento.
em 16/08/16



Carlos Alex Sandro Barbosa
Matrícula 2043631
Analista Técnico de Políticas Sociais
CGLC/SAA/SE/MDS

RECEBI EM 16/08/16
HORA: 16:41
ASS.: Pedro P. Pedrico

Recebido
Em 12/08/2016
Hora: 15:22


Recebi em: 11/8/16
Hora: 11:36
Ass: [Handwritten]

Recebi em: 16/8/16
Hora: 15:40
Ass.: [Handwritten]

	Calculadora do cidadão	Acesso público 27/07/2016 - 14:25
Calculadora do cidadão		Ajuda
Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores		[CALFW0302]



Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)

Dados informados	
Data inicial	06/2015
Data final	05/2016
Valor nominal	R\$ 1,00 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,1109369
Valor percentual correspondente	11,0936900 %
Valor corrigido na data final	R\$ 1,11 (REAL)

Fazer nova pesquisa



Processo: 71000.520252/2008-64
 Interessado: CMPT/CGLA/SA/SE/MDS
 Assunto: **Evolução econômico-financeira do Contrato Administrativo nº 39/1999.**

Informações complementares		
Descrição	Data	Fundamentação
Data base	30/06/2015	Lei nº 8.245/91 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Data de assinatura	27/04/1999	
Data de vencimento	30/06/2017	

Termo	Data	Descrição	Vigência	Valor mensal	Valor anual	Fls.
Contrato	27.04.1999	Locação por 36 meses	-	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00	569-576
Termo de recebimento de chaves	30.06.1999	Marco inicial da vigência do contrato no primeiro dia útil subsequente a sua assinatura	01.07.99 a 30.06.02			565
Termo de sub-rogação	03.11.1999	Sub-rogação do contrato pelo Ministério da Saúde à Anvisa	-	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00	577-579
1ª TA	28.06.2002	Alteração da vigência (de 01.07.02 a 30.06.04 vs. Publicada de 28.06.02 a 28.06.03), prorrogação e reajuste	01.07.02 a 30.06.04	R\$ 93.800,97	R\$ 1.125.611,64	580-581
Apostila 01/2003	15.08.2003	Reajuste	01.07.03 a 30.06.04	R\$ 119.000,00	R\$ 1.428.000,00	596-597
Apostila 02/2003	26.08.2003	Reajuste	01.07.03 a 31.12.04	R\$ 126.000,00	R\$ 1.512.000,00	598-599
2ª TA	30.06.2004	Alteração da vigência	01.07.04 a 30.06.06	R\$ 119.000,00	R\$ 1.428.000,00	582-583
Apostila 03/2005	10.08.2005	Reajuste	01.07.05 a 30.06.06	R\$ 134.971,20	R\$ 1.619.654,40	600-601
3ª TA	26.10.2005	Alteração da redação da Cláusula Terceira - da destinação comercial do imóvel	01.07.99 a 30.06.06			584-585
4ª TA	26.06.2006	Alteração da vigência	01.07.06 a 30.06.07	R\$ 134.971,20	R\$ 1.619.654,40	586-587
Apostila 04/2006	10.08.2006	Reajuste de 0,86817%	01.07.06 a 30.06.07	R\$ 136.142,98	R\$ 1.633.715,76	602-603
5ª TA	27.06.2007	Alteração da vigência	01.07.07 a 30.06.08	R\$ 134.971,20	R\$ 1.619.654,40	588-590
Apostila 05/2007	01.08.2007	Reajuste de 3,8926%	01.07.07 a 30.06.08	R\$ 141.442,48	R\$ 1.697.309,76	604-605
6ª TA	06.06.2008	Prorrogação por 12 meses, recomposição de 30% (01.05.08), pagamento retroativo (01.05.07 a 30.04.08) de recomposição	01.07.08 a 30.06.09	R\$ 185.000,00	R\$ 2.220.000,00	591-593
Apostila 06/2008	15.08.2008	Reajuste	01.07.08 a 30.06.09	R\$ 209.864,00	R\$ 2.518.368,00	606-607
7ª TA	20.08.2008	Retificação do período de incidência da recomposição - a partir de 01.05.07	01.05.07 a 30.07.08			594-595
Termo de cessação nº 06/2009	19.02.2009	Cessão de direitos e obrigações pela ANVISA ao MDS	19.02.09 a 30.06.09	R\$ 209.864,00	R\$ 2.518.368,00	712-715
8ª TA	30.06.2009	Prorrogação por 12 meses	01.07.09 a 30.06.10	R\$ 217.502,42	R\$ 2.610.029,04	822-824
9ª TA	22.12.2009	Reequilíbrio após laudo de avaliação	01.07.09 a 30.06.10	R\$ 270.000,00	R\$ 3.240.000,00	1024-1025
10ª TA	30.06.2010	Prorrogação por 12 meses	30.06.10 a 30.06.11	R\$ 281.113,96	R\$ 3.373.367,52	1071-1073
11ª TA	30.06.2011	Prorrogação por 12 meses e Reajuste de 8,65%	30.06.11 a 30.06.12	R\$ 305.430,32	R\$ 3.665.163,84	1218-1219
12ª TA	29.06.2012	Prorrogação 12 meses, supressão alínea b da Cláusula Segunda, reajuste 4,26%	30.06.12 a 30.06.13	R\$ 318.441,65	R\$ 3.821.299,85	1351-1352
13ª TA	30.06.2013	Prorrogação por 12 meses e Reajuste de 6,21%	30.06.13 a 30.06.14	R\$ 338.236,11	R\$ 4.058.833,32	1518-1519
14ª TA	30.06.2014	Prorrogação por 12 meses e Reajuste de 7,48%	30.06.14 a 30.06.15	R\$ 364.765,32	R\$ 4.377.183,85	1586-1588
15ª TA	30.06.2015	Prorrogação por 12 meses ou até a conclusão de procedimento	30.06.15 a 30.06.16	R\$ 364.765,32	R\$ 4.377.183,85	1658-1660
Apostila nº 26/2015	14.08.2015	Reajuste de 4,10408%	30.06.15 a 30.06.16	R\$ 379.735,58	R\$ 4.556.826,97	1690
16ª TA	30.06.16	Prorrogação por 12 meses	30.06.16 a 30.06.17	R\$ 379.735,58	R\$ 4.556.826,97	1782-1784
Apostilamento proposto		Reajuste de 11,09369%	30.06.16 a 30.06.17	R\$ 421.862,27	R\$ 5.062.347,22	

Apostilamento	
Período de vigência	30/06/2016 a 30/06/2017
Quantidade de dias no período	360
Diferença diária (valor reajustado - valor vigente)/360	R\$ 1.404,22
Valor do apostilamento (quantidade de dias x diferença diária)	R\$ 505.520,26

Lilian de Ascensão Guedes
LILIAN DE ASCENÇÃO GUEDES
 Analista Técnica de Políticas Sociais

Brasília, 27 de julho de 2016.