

## CRONOGRAMA RETIFICADO

ETAPA	DATA
7.1.1 Publicação do Edital de Chamada Pública n.º 01/2013	<b>28/08/2013</b>
7.1.2 Data final para postagem da documentação de habilitação e seleção por SEDEX.	<b>11/10/2013</b>
7.1.3 Divulgação do Resultado Provisório da Habilitação e Seleção.	<b>01/11/2013</b>
7.1.4 Data limite para interposição de recursos quanto ao Resultado Provisório.	<b>08/11/2013</b>
7.1.5 Divulgação do Resultado Final da Seleção.	<b>19/11/2013</b>
7.1.6 Realização de Mesa Técnica para ajustes do Plano de Trabalho e orientações para a organização e entrega da documentação. Os custos relacionados ao deslocamento e a participação nas Mesas Técnicas serão de responsabilidade dos proponentes selecionados	<b>Entre 06 e 13 de dezembro</b>
7.1.7 Data limite para envio, por SEDEX, da documentação para formalização dos Termos de Cooperação, no caso das instituições de ensino federais (ver o item 16.3).	<b>20/12/2013</b>
7.1.8 Data limite para inclusão no Portal de Convênios no SICONV e envio, por SEDEX, da documentação para formalização dos Termos de Convênio, no caso das instituições estaduais (ver o item 16.4).	<b>20/12/2013</b>