

## CRONOGRAMA RETIFICADO

| ETAPA  | DATA              |
|--|-------------------|
| 7.1.1 Publicação do Edital de Chamada Pública n.º 01/2013  | <b>28/08/2013</b> |
| 7.1.2 Data final para postagem da documentação de habilitação e seleção por SEDEX.   | <b>11/10/2013</b> |
| 7.1.3 Divulgação do Resultado Provisório da Habilitação e Seleção.   | <b>01/11/2013</b> |
| 7.1.4 Data limite para interposição de recursos quanto ao Resultado Provisório.  | <b>08/11/2013</b> |
| 7.1.5 Divulgação do Resultado Final da Seleção.  | <b>15/11/2013</b> |
| 7.1.6 Realização de Mesa Técnica para ajustes do Plano de Trabalho e orientações para a organização e entrega da documentação. Os custos relacionados ao deslocamento e a participação nas Mesas Técnicas serão de responsabilidade dos proponentes selecionados | <b>22/11/2013</b> |
| 7.1.7 Data limite para envio, por SEDEX, da documentação para formalização dos Termos de Cooperação, no caso das instituições de ensino federais (ver o item 16.3).  | <b>29/11/2013</b> |
| 7.1.8 Data limite para inclusão no Portal de Convênios no SICONV e envio, por SEDEX, da documentação para formalização dos Termos de Convênio, no caso das instituições estaduais (ver o item 16.4).   | <b>29/11/2013</b> |